
绩效目标名称

一、投入目标

省级财政资金

专款专用率

二、管理目标

资金、资产合规率

政府采购率

项目合同管理率

财务管理合规率

项目监理率

中期检查合格率

项目验收率

项目决算审计率

三、产出目标（数量、质量、工
期）

馆藏档案数字化加工数量

档案数字化加工抽检合格率

数字档案馆机房建设数量

数字档案馆机房建设达到省级5A数字
档案馆机房标准率

机房环境改造数量

机房环境改造后符合相关标准

网络、网站、数字档案馆系统维护及
升级数量

硬件设施购置（服务器、存储、UPS
、机架）数量

硬件设施设施合标率

蓝光光盘库采购数量

信息系统等级保护测评

信息系统等级保护测评通过测评

展厅布展装修面积

展厅布展装修完成率

各馆建设进度及时率

四、效益与效果目标（经济、社会
、环境效益和满意度等）

服务对象查阅时间节约率

数字化项目补助单位档案数字化率

档案馆接待查档人次增量

电子档案调阅数量增长

纸质档案调阅数量降低

补助单位创建等级数字档案馆

项目实施计划与资金支出进度

>20.00% 实地抽查

≥1.00个 省档案局统计

>10.00% 实地抽查

>10.00% 实地抽查

>50.00% 实地抽查

提高10% 实地抽查

100% 在24个月内完成

2700平米 仪征市安排

100% 省档案局业务指导处验收

1套 丹阳市安排

100% 相关部门验收

100% 相关部门验收

1套 南京市高淳区安排

1 靖江市安排

27台 各地方安排

1个 扬州市江都区安排

100% 省档案局科技处验收

1个 如东县安排

100% 省档案局科技处验收

1660万页 各地方安排

99% 省档案局科技处验收

100% 符合项目决算审计要求

100% 符合项目中期检查要求

100% 符合项目验收要求

100% 符合财务管理制度规定

100% 符合项目监理要求

100% 政府采购管理要求

100% 项目合同管理要求

=100.00% 执行财政厅统一管理制度规定

=700.00万元 财政管理统一要求

100% 财政管理统一要求

目标值 目标值设定说明

绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称: 市县信息化及馆库建设补助费 单位:万元



进度内容
第一季（年）

度
第二季（年）

度
第三季（年）

度
第四季（年）

度
第五季(年）度 第六季(年）度

高淳区蓝光光盘库采购 编制招标文件 招投标
系统投入正常
使用

丰县馆藏档案数字化加工 招投标 完成20% 完成70% 完成100%

邳州市档案馆硬件采购 招投标 完成30% 完成80% 完成100%

铜山区馆藏档案数字化加工 招投标 完成25% 完成50% 完成100%

如东县档案馆机房建设 招投标 建设实施

灌云县馆藏档案数字化加工 招投标 完成50% 完成100%

灌云县数字档案馆硬件建设 购置 验收使用

灌南县馆藏档案数字化加工 招投标 完成20% 完成70% 完成100%

建湖县档案数字化扫描  招标 实施 实施  验收

东台市馆藏档案数字化加工 招标  实施 验收

仪征市档案馆展厅装修 招标  实施 验收 施工完成

江都区档案馆机房硬件建设 招投标 设备采购 调试到位

江都区档案馆机房环境改造 招投标 实施 验收使用

丹阳市信息系统等级保护测评 招投标 装置调试 测评验收

句容市馆藏档案数字化加工 招投标 完成25% 完成50% 完成100%

句容市档案馆硬件采购 招投标 硬件进场 验收使用

靖江市馆藏档案数字化加工 采购、实施  实施  实施  验收

靖江市档案馆硬件采购 制定方案 采购 安装 投入运行
靖江市网络、网站、数字档案馆系统
维护及升级 实施 实施 实施 实施


